

ENTIDAD: DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DIRECCIÓN: SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.
HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 AM A 4:30 PM
TELÉFONO: 77773855
DIRECTOR: ROMEO ESTRADA CARDONA
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ROBERTO GARCIA CUC
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
MES DE: MARZO 2023

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	ESTADO DE PROYECTO	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
1	Conservación camino rural en renta de maquinaria para comunidades del municipio de San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.	San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.	Q. 100,000.00	21-0101-0001	12 Meses	24,224	TRANSPORTE MENDEZ	INICIÓ	Alcalde Municipal	NINGUNA
2	Apoyo servicios para elaboración diseño de proyecto: Mejoramiento camino rural aldea Las Barrancas San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.	aldea Las Barrancas San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.	Q. 50,000.00	22-0101-0001	01 Mes	957	CONSTRUCTORA DEL VALLE DE LA ESMERALDA	INICIÓ	Alcalde Municipal	NINGUNA
3	Apoyo avícolas para grupo de mujeres organizadas en 5 comunidades de la parte alta del municipio de San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.	San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.	Q. 90,000.00	22-0101-0001	01 Mes	500	SOLUCIONES AGROAMBIENTALES DEL CAMPO	INICIÓ	Alcalde Municipal	NINGUNA
4	Apoyo camino rural con material balasto sector El Soical aldea San Rafael Sacatepéquez, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.	Sector El Soical aldea San Rafael Sacatepéquez, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.	Q. 20,700.00	21-0101-0001	01 Mes	852	RAMCO S.A	INICIÓ	Alcalde Municipal	NINGUNA
5	Apoyo dotación insumos para llenado de bolsas transparentes en vivero municipal San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.	San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.	Q. 37,322.20	22-0101-0001	01 Mes	8,843	TRANSPORTES RL	INICIÓ	Alcalde Municipal	NINGUNA
6	Conservación camino rural en compra de piedra bola en 6 comunidades del sector parte Alta del municipio de San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.	Sector parte alta municipio San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.	Q. 90,000.00	21-0101-0001	01 Mes	23,956	VARIOS PROVEEDORES	INICIÓ	Alcalde Municipal	NINGUNA

7	Conservación camino rural con empedrado simple sector Guillermo Recancoj aldea San Jose Granados San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.	Sector Guillermo Recancoj Aldea San José Granados San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.	Q 90,000.00	21-0101-0001	01 Mes	660	EN PROCESO	EN POCESO GUATECOMPRAS	Alcalde Municipal	NINGUNA
8	Conservación camino rural con empedrado simple sector Francisco Santos aldea San José Granados San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.	Sector Francisco Santos aldea San Jose Granados San Antonio Sacatepequez, San marcos.	Q 70,000.00	21-0101-0001	01 Mes	1,873	EN PROCESO	EN POCESO GUATECOMPRAS	Alcalde Municipal	NINGUNA
9	Conservación camino rural con empedrado simple sector Saquiche aldea San José Granados San Antonio Sacatepequez, San Marcos.	Sector Saquiche aldea San José Granados San Antonio Sacatepequez, San Marcos.	Q 90,000.00	21-0101-0001	01 Mes	1,873	EN PROCESO	EN POCESO GUATECOMPRAS	Alcalde Municipal	NINGUNA
10	Apoyo avícolas para grupo de mujeres organizadas en 4 comunidades de la parte alta del municipio de San Antonio Sacatepequez, San Marcos.	Parte alta del municipio de San Antonio Sacatepequez, San Marcos.	Q 90,000.00	22-0101-0001	01 Mes	500	SOLUCIONES AGROAMBIENTALES DEL CAMPO	EN POCESO GUATECOMPRAS	Alcalde Municipal	NINGUNA
11	Apoyo avícolas para grupo de mujeres organizadas en 4 comunidades de la parte baja del municipio de San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.	Parte baja del municipio de San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.	Q 90,000.00	22-0101-0001	01 Mes	500	EN PROCESO	EN POCESO GUATECOMPRAS	Alcalde Municipal	NINGUNA
12	Apoyo avícolas para grupo de mujeres organizadas en 3 comunidades de la parte baja del municipio de San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.	Parte baja del municipio de San Antonio Saatepéquez, San Marcos.	Q 90,000.00	22-0101-0001	01 Mes	500	EN PROCESO	EN POCESO GUATECOMPRAS	Alcalde Municipal	NINGUNA
13	Apoyo carreteras de terracería con material balasto caserío Vista Hermosa San Antonio Sacatepequez, San Marcos.	Caserío Vista Hermosa San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.	Q 12,600.00	21-0101-0001	01 Mes	1,155	CONSTRUCTORA EL CHINO	EN POCESO GUATECOMPRAS	Alcalde Municipal	NINGUNA

Reneo E. Amador Cordero
 Director Municipal de Planificación



ENTIDAD: Municipalidad
DIRECCIÓN: San Antonio Sacatepéquez
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 am a 16:30 pm
TELÉFONO: 7773838
DIRECTOR: Romeo Estrada Cardona
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Anlly del Carmen López Miranda
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Abril 01 de 2023
MES: Marzo de 2023

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	ESTADO
1	Construcción puesto de Salud Aldea Santa Rosa de Lima, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.	Aldea Santa Rosa de Lima	Q 942,030.00	23 00 001 000 010 331 22-0101-0001 23 00 001 000 020 331 31-0101-0004 23 00 001 000 020 331 31-0101-0002 23 00 001 000 014 331 32-0101-0015	6 meses	1,067 habitantes	Constructora Detalles, Arte en Arquitectura	Alcalde Municipal	007-2022	Proyecto liquidado
2	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera Municipal, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.	Cabecera Municipal	Q 834,000.00	12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 12 01 001 000 001 331 22-0101-0001 12 01 001 000 001 331 32-0101-0003	5 meses	2,525 habitantes	Constructora INMARCET	Alcalde Municipal	003-2022	Fisicamente 100%, P/ liquidación Fianclera
3	Ampliación escuela primaria aldea Las Barrancas, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos	Aldea Las Barrancas	Q 745,200.00	23 00 001 000 010 331 21-0101-0001 23 00 001 000 020 331 22-0101-0001 23 00 001 000 020 331 31-0101-0004 23 00 001 000 014 331 31-0101-0002	4 meses	182 estudiantes	Constructora Proyecciones Modernas	Alcalde Municipal	005-2022	Fisicamente 100%, P/ liquidación Fianclera
4	Costrucción puesto de Salud Caserío Vista Hermosa, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.	Caserío Vista Hermosa	Q 894,500.00	23 00 001 000 020 331 22-0101-0001 23 00 001 000 020 331 31-0101-0004 23 00 001 000 014 331 31-0101-0002	4 meses	988 habitantes	Constructora BR	Alcalde Municipal	006-2022	Proyecto liquidado
5	Mejoramiento escuela primaria Aldea San Isidro Ixcolochil, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos	Aldea San Isidro Ixcolochil	Q 384,500.00	23 00 001 000 020 331 22-0101-0001 23 00 001 000 020 331 31-0101-0004 23 00 001 000 014 331 31-0101-0002	4 meses	40 alumnos	Constructora DIBON	Alcalde Municipal	008-2022	Proyecto liquidado
6	Mejoramiento puesto de salud aldea Santo Domingo, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.	Aldea Santo Domingo	Q 809,340.00	23 00 001 000 020 331 22-0101-0001 23 00 001 000 020 331 31-0101-0004 23 00 001 000 014 331 31-0101-0002	6 meses	2,300 habitantes	Constructora Proyecciones Modernas	Alcalde Municipal	009-2022	Fisicamente 100%, P/ liquidación Fianclera
7	Mejoramiento camino rural Caserío Siete tambores San Antonio Sacatepéquez, San Marcos	Caserío Siete Tambores	Q 849,500.00	23 00 001 000 010 331 21-0101-0001 23 00 001 000 020 331 22-0101-0001	4 Meses calendario	160 habitantes	Construccion Progreso	Alcalde Municipal	011-2022	Proyecto liquidado
8	Mejoramiento camino rural Sector 2 Cantón las Escobas, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.	Cantón las Escobas	Q 532,350.00	23 00 001 000 010 331 21-0101-0001	3 meses calendario	579 habitantes	Detalles Arte en Arquitectura	Alcalde Municipal	010-2022	Proyecto liquidado
9	Mejoramiento camino rural Caserío Nueva Jerusalem, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos	Caserío Nueva Jerusalem	Q 544,500.00	23 00 001 000 020 331 22-0101-0001 23 00 001 000 010 331 21-0101-0001 23 00 001 000 004 331 29-0101-0002	3 meses calendario	160 habitantes	Construccion Progreso	Alcalde Municipal	012-2022	Fisicamente 100%, P/ liquidación Fianclera
10	Mejoramiento camino rural Caserío la Felicidad San Antonio Sacatepéquez, San Marcos	Caserío la Felicidad	Q 951,100.00	23 00 001 000 010 331 21-0101-0001 23 00 001 000 004 331 29-0101-0002	4 Meses calendario	1,182 habitantes	Construccion Progreso	Alcalde Municipal	015-2022	Ejecución
11	Mejoramiento camino rural sector 2 Aldeas San Rafael Sac., San Antonio Sacatepéquez, San Marcos	Aldea San Rafael Sac	Q 417,500.00	23 00 001 000 020 331 22-0101-0001 23 00 001 000 010 331 21-0101-0001 23 00 001 000 004 331 29-0101-0001	3 meses calendario	3,141 habitantes	Constructora Innovaciones en construcción	Alcalde Municipal	013-2022	Fisicamente 100%, P/ liquidación Fianclera

11	Mejoramiento camino rural sector 2 Aldeas San Rafael Sac., San Antonio Sacatepéquez, San Marcos	Aldea San Rafael Sac	Q 417,500.00	23 00 001 000 020 331 22-0101-0001 23 00 001 000 010 331 21-0101-0001 23 00 001 000 004 331 29-0101-0001	3 meses calendario	3,141 habitantes	Constructora Innovaciones en construcción	Alcalde Municipal	013-2022	Fisicamente 100%, P/ liquidación Fianciera
12	Mejoramiento camino rural sector el tanque Aldea San Miguel de los Altos San Antonio Sacatepéquez, San Marcos	Aldea San Miguel de los Altos	Q 1,139,000.00	23 00 001 000 010 331 21-0101-0001 23 00 001 000 004 331 29-0101-0001	4 Meses calendario	1,257 habitantes	Constructora CONSTRAUBE	Alcalde Municipal	021-2023	Ejecución
13	Mejoramiento camino rural Aldea Candelaria Siquival, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos	Aldea Candelaria Siquival	Q 1,499,500.00	23 00 001 000 020 331 22-0101-0001 23 00 001 000 010 331 21-0101-0001 23 00 001 000 004 331 29-0101-0001	4 Meses calendario	850 habitantes	Construcciones Progreso	Alcalde Municipal	014-2022	Ejecución
14	Ampliación sistema de agua potable Aldea Santa Irene, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos	Aldea Santa Irene				600 familias		Alcalde Municipal		Adjudicado. P/ firma de contrato
15	Ampliación Cementerio Municipal, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos	Cabecera Municipal				2,525 habitantes		Alcalde Municipal		En Proceso de cotización
16	Ampliación sistema de agua potable aldea Santa Rita San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.	Aldea Santa Rita				400 usuarios		Alcalde Municipal		En proceso de Licitación
16	Ampliación escuela primaria caserío la Felicidad San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.	Caserio la Felicidad				229 alumnos		Alcalde Municipal		En proceso de Licitación
17	Ampliación escuela primaria cabecera Municipal San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.	Cabecera Municipal				326 alumnos		Alcalde Municipal		En proceso de Licitación


