

ENTIDAD: DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION

DIRECCION: SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.

HORARIO DE ATENCION: 08:00 AM A 4:30 PM

TELÉFONO: 77773855

DIRECTOR: ROMEO ESTRADA CARDONA

ENCARGADO DE ACTUALIZACION: ROBERTO GARCIA CUC

FECHA DE ACTUALIZACION:

MES DE: MARZO 2022

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCION O EJECUTADAS

NO.	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	ESTADO DE PROYECTO	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO ESPECIFICO DEL CONTENIDO
1	Apoyo camino rural sector El Soical aldea San Rafael Sacatepéquez, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.	Aldea San Rafael Sacatepéquez, San Marcos.	Q20,700.00	21-0101-0001-00	12 Meses	852	ERMERALDA ESTELA GABRIEL CABRERA	En ejecución	Alcalde Municipal	NINGUNO
2	Apoyo carreteras de terracería aldea San José Granados San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.	Aldea San José Granados San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.	Q12,000.00	21-0101-0001-00	12 Meses	776	ERMERALDA ESTELA GABRIEL CABRERA	En ejecución	Alcalde Municipal	NINGUNO

Romeo Estrada Cardona
Director Municipal de Planificación



ENTIDAD: Municipalidad
DIRECCIÓN: San Antonio Sacatepéquez
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 am a 16:30 pm
TELÉFONO: 77773838
DIRECTOR: Romeo Estrada Cardona
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Abril 01 2022
MES DE: MARZO 2022

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	ESTADO
1	Mejoramiento camino rural aldea Las Barrancas, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.	Aldea Las Barrancas	Q. 2,247,000.00	12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 12 01 001 000 001 331 22-0101-0001 12 01 001 000 001 331 32-0101-0003	6 meses	957 habitant	Constructora Proyecciones Modernas	Alcalde Municipal	Se adjuntan a cada expediente	FINALIZADO FÍSICAMENTE
2	Mejoramiento camino rural empedrado con carpetas de concreto Cantón Tojchíná, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.	Cantón Tojchíná	Q. 1,116,500.00	12 01 001 000 001 331 21-0101-0001	4 meses	791 habitant	Constructora INMARCET	Alcalde Municipal	Se adjuntan a cada expediente	FINALIZADO FÍSICO Y FINANCIERO
3	Mejoramiento camino rural aldea san Rafael Sac., San Antonio Sacatepéquez, San Marcos	Aldea san Rafael Sac.,	Q. 899,900.00	23 00 001 000 008 331 29-0101-0003 23 00 001 000 008 331 31-0101-0004	5 meses	3,582 habitant	Constructora INMARCET	Alcalde Municipal	Se adjuntan a cada expediente	EJECUCION
4	Mejoramiento camino rural aldea la Asunción Potrerosillos, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.	Aldea la Asunción Potrerosillos	Q. 1,199,400.00	23 00 001 000 014 331 31-3101-0002 23 00 001 000 014 331 29-0101-0002 23 00 001 000 014 331 21-0101-0001 23 00 001 000 014 331 32-0101-0018	5 meses	950 habitant	Constructora AMERICANA KRCC	Alcalde Municipal	Se adjuntan a cada expediente	EJECUCION
5	Mejoramiento camino rural empedrado simple sector los Almarraz, Aldea San Rafael Sac., San Antonio Sacatepéquez, San Marcos	Aldea San Rafael Sac.,	Q. 368,000.00	23 00 001 000 004 331 29-0101-0002 23 00 001 000 004 331 22-0101-0001	3 meses	3,582 habitant	Constructora AD&R	Alcalde Municipal	Se adjuntan a cada expediente	FINALIZADO FÍSICO Y FINANCIERO
6	Mejoramiento camino rural aldea Santo Domingo, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.	Aldea Santo Domingo	Q. 2,008,000.00	23 00 001 000 020 331 31-3101-0002 23 00 001 000 020 331 31-0101-0004	6 meses	300 habitant	Constructora MAHANAIM	Alcalde Municipal	Se adjuntan a cada expediente	EJECUCION
7	Construcción muro de contención aldea Santa Rita, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.	Aldea Santa Rita				250 habitantes			Se adjuntan a cada expediente	En Proceso de Adjudicación


