



**MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ**  
**DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, GUATEMALA C.A.**  
**"LA HORTALIZA DE OCCIDENTE"**

San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.-  
06 de mayo de 2,021.-  
Oficio No. 002-2,021.-

*Lieda. Luz Kella Gramajo*  
*Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia*  
**SEGEPLAN**  
*Ciudad de Guatemala*

Respetuosamente.


En forma cordial por este medio me dirijo a su persona augurándole éxitos en sus actividades administrativas al frente de tan importante cargo.


Seguidamente el objeto de la presente es para hacer entrega el Reporte de la Reprogramación, Modificación y Ejecución del POA correspondiente al primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2021. La cual contiene la información según la Plataforma del Sistema de Planes de Gobiernos Locales.

De igual manera va orientado según el Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial (PDM-OT) y el Plan Nacional de Desarrollo K' atun Nuestra Guatemala 2032 y su relación con las Políticas Públicas y su implementación por medio de la Política General de Gobierno.

Por la atención a la presente, muy agradecido.

Atentamente,



  
Ing. Oscar Jonalán Pérez Cardona  
Alcalde Municipal.-

Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 6/06/2021 08:17

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)		
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total	
Eje Katusin:														
Bienestar para la gente														
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Reducción de la pobreza y protección social														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables														
Adultos mayores atendidos en programas para beneficio de su calidad de vida.	Metro cubico	Meta física	17384	17384		2	Ejecución física	615	4472.55	2459.15	481.35	8028.05	46.18%	45.18%
APOYO CAMINO RURAL ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta financiera	14419902.20	14419902.20		0	Ejecución financiera	397217.78	3145157.20	1248617.17	617321.80	5408313.95	37.51%	37.51%
APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISEÑO DE PROYECTO, MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CASERIO CANCHEGUA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Documento	Meta física	1	195		0	Ejecución física					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILLERAS DE CONCRETO SECTOR 1 ENTRADA AL BOQUERON, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS. (PROYECTO DE ARRASTRE 2.020)	Documento	Meta financiera	50000	20700		0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILLERAS DE CONCRETO, CASERIO SAN FRANCISCO DE ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS (PROYECTO DE ARRASTRE 2.020)	Documento	Meta física	1	1		1	Ejecución física					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILLERAS DE CONCRETO, CASERIO SAN FRANCISCO DE ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS (PROYECTO DE ARRASTRE 2.020)	Documento	Meta financiera	45000	235096		1	Ejecución financiera					235096	100%	100%
LEVANTAMIENTO SERVICIOS PARA DISEÑO DE PROYECTO:MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	Documento	Meta física	1	45000		1	Ejecución física					0	0%	0%
LEVANTAMIENTO SERVICIOS PA	Documento	Meta física	1	1		1	Ejecución física					0	0%	0%

**Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 6/05/2021 08:17

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
LEVANTAMIENTO SERVICIOS PARA DISEÑO DE PROYECTOS: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CASERIO LA FELIC	Documento	Meta financiera	45000	45000		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSERVACION CAMINO RURAL EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	Mes	Meta física	4	4		1 Ejecución física		3			3	75%	75%
APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	Mes	Meta financiera	90000	90000		1 Ejecución financiera		0	0	0	71923.05	79.91%	79.91%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CAMPO ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	Metro lineal	Meta física	701	701		1 Ejecución física					1	25%	25%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	Metro lineal	Meta financiera	90000	90000		1 Ejecución financiera		0	0	0	12486.50	13.87%	13.87%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LA CUESTA CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. (PROYECTO DE ARRASTRE 2.020)	Metro lineal	Meta física	270	270		1 Ejecución física					0	0%	0%
CONSERVACION CALLE EN DOTACION DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA SECTOR LOS RAMIREZ ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	Metro cuadrado	Meta financiera	249769.40	292893.80		2 Ejecución financiera		0	0	0	249769.40	85.28%	92.24%
MEJORAMIENTO CALLE CON MURO DE CONTENCIÓN, HACIA EL TEMPLO MINERVA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta física	25	25		1 Ejecución física					0	0%	0%
ELABORACIÓN DISEÑO DE PRO	Documento	Meta física	1	1		1 Ejecución física					0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 6/05/2021 08:17

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total	
ELABORACIÓN DISEÑO DE PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO SECTOR CENTRO LABOR SAN FELIPE, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN A	Documento	Meta financiera	45000	45000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR LOS LÓPEZ, ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. (PROYECTO DE ARRASTRE 2.020)	Metro cuadrado	Meta física	534	534	1	Ejecución física	0	0	534	0	534	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO MAS CAMBIO DE TUBERÍA SISTEMA DE DRENAJE SECTOR EL CEMENTERIO ALDEA SANTA RITA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. (PROYECTO DE ARRASTRE 2.020)	Metro lineal	Meta física	203	203	1	Ejecución física	0	168.35	34.35	0	202.70	99.85%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO SECTOR LA JOYA ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS. (PROYECTO DE ARRASTRE 2.020)	Metro cuadrado	Meta financiera	378770	547421	2	Ejecución financiera	0	378770	0	168651	547421	144.53%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO EN 3RA CALLE, ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. (PROYECTO DE ARRASTRE 2.020)	Metro cuadrado	Meta física	2682	2682	1	Ejecución física	0	2235	447	0	2682	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO EN 3RA CALLE, ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. (PROYECTO DE ARRASTRE 2.020)	Metro cuadrado	Meta financiera	1062000	1062000	1	Ejecución financiera	0	897500	0	164500	1062000	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO EN 3RA CALLE, ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. (PROYECTO DE ARRASTRE 2.020)	Metro cuadrado	Meta física	2174	2174	2	Ejecución física	0	1739.20	0	0	1739.20	80%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO EN 3RA CALLE, ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. (PROYECTO DE ARRASTRE 2.020)	Metro cuadrado	Meta financiera	849884.75	839000	2	Ejecución financiera	0	628260	0	0	628260	74.88%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO SECTOR LOS LÓPEZ ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. (PROYECTO DE ARRASTRE 2.020)	Metro lineal	Meta física	258	258	1	Ejecución física	180.60	0	75.90	0	256.50	99.42%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO SECTOR LOS LÓPEZ ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. (PROYECTO DE ARRASTRE 2.020)	Metro lineal	Meta financiera	238118	238118	1	Ejecución financiera	177182.60	0	60935.40	0	238118	100%
MEJORAMIENTO CALLE CASERÍ	Metro lineal	Meta física	180	180	1	Ejecución física	104.40	0	75.60	0	180	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 6/05/2021 08:17

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
MEJORAMIENTO CALLE CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN	Metro lineal	Meta financiera	379371	379371		1	220035,18	0	151335,82	0	371371	97,89%	97,89%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO DE LA CASA DE JESÚS LOPEZ HACIA EL CAMPO DE FUTBOL ALDEA SAN ISIDRO IXOLOCHIL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. (PROYECTO DE ARRASTRE 2,020)	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	2752 755000	2752 755000		1		0	1513,60 415250	0	1513,60 415250	55%	55%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LA MONTANA ALDEA SAN JOSÉ GRANADOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. (PROYECTO DE ARRASTRE 2,020)	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	660 89870	660 89870		1	330	0	330	0	660 89870	100%	100%
CONSERVACION GARRETERAS DE TERRACERIA EN 8 COMUNIDADES DE LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Kilogramo	Meta física Meta financiera	12 100000	12 100000		0					0	0%	0%
APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISEÑO DE PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Documento	Meta física Meta financiera	1 30000	1 30000		0					0	0%	0%
APOYO SERVICIOS PROFESIONALES EN ESTUDIO DE SUELO DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física Meta financiera	12 25000	12 25000		0					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA IRENE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física Meta financiera	661 1630000	661 1630000		0					0	0%	0%
APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA EN COMUNIDADES DE SANTA ROSA DE LIMA, SAN JOSE GRANADOS Y ASUNCION POTRERILLOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta física Meta financiera	299 30000	299 30000		0					0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 6/05/2021 09:17

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		Total
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO SIMPLE SECTOR LOS ALMARAZ ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	170	170	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiera	90000	90000	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	5880	5880	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS BARRANCAS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiera	2187375	2187375	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%
APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA EN COMUNIDADES DE CANDELARIA SIQUIVAL, CANTON TOJCHINA, LAS ESCOBAS Y SAN RAMON, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta física	381	381	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA ASUNCIÓN POTRERILLOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta financiera	38100	38100	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILAS DE PAVIMENTO SECTOR EL CAMPO ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	500	500	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR TEMPLO MINERVA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta financiera	1132563	1132563	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILAS DE PAVIMENTO SECTOR EL CAMPO ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	408	408	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR TEMPLO MINERVA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta financiera	986366	986366	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN JOSÉ GRANADOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	80	80	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN JOSÉ GRANADOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta financiera	179687	179687	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO SIMPLE SECTOR VIDAL ESTRADA CASERIO NUJEVA, JERUSALEM, ALDEA SAN RAFAEL SAC., SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	408	408	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO SIMPLE SECTOR VIDAL ESTRADA CASERIO NUJEVA, JERUSALEM, ALDEA SAN RAFAEL SAC., SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta financiera	994685	994685	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%
APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	170	170	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0%
APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta financiera	90000	90000	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%
APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Kilometro	Meta física	7	7	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0%
APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Kilometro	Meta financiera	90000	90000	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 6/05/2021 08:17

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta Vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN 10 COMUNIDADES DE LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta fisica	12	12	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	0%
APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA EN COMPRA DE MATERIAL BALASTO PARA COMUNIDADES DE LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Kilometro	Meta fisica	12	12	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	70000	70000	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILLERAS DE CONCRETO CANTON TOUCHINA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta fisica	3000	3000	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1117000	1117000	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN RAFAEL SAC., SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta fisica	421	421	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1130000	1130000	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	0%
APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA EN COMPRA DE MATERIAL BALASTO PARA COMUNIDADES DE LA PARTE BAJA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Kilometro	Meta fisica	12	12	0	0	Ejecución física	0	11	11	11	91.67%	91.67%
		Meta financiera	70000	90000	1	1	Ejecución financiera	0	84950	84950	84950	94.39%	121.36%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta fisica	372	372	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	907740	907740	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	0%
APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA EN COMUNIDADES DE SAN ISIDRO IXCOLOCHIL, BARRANCAS Y VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta fisica	299	299	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	30000	30000	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	0%
APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA EN COMUNIDADES DE NUEVA JERUSALEM, SANTA IRENE, SAN MIGUEL DE LOS ALTOS Y LA FELICIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta fisica	405	405	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	40500	40500	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL	Metro lineal	Meta fisica	170	170	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 8/05/2021 09:17

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		Total
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO SIMPLE SECTOR MARIO GONZALES; CASERIO EL APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISEÑO DE PROYECTO; MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO ALDEA SANTO DOMINGO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta financiera	90000	90000	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Documento	Meta física	1	1	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO SIMPLE SECTOR LOS RAMIREZ, ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta financiera	670318.20	670318.20	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO SIMPLE SECTOR LOS RAMIREZ, ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	300	300	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO SIMPLE SECTOR LOS RAMIREZ, ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta financiera	670318.20	670318.20	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO SIMPLE SECTOR LOS RAMIREZ, ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	170	170	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO SIMPLE SECTOR LOS RAMIREZ, ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta financiera	90000	90000	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%
CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Kilometro	Meta física	15	15	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta financiera	250000	250000	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	700	700	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta financiera	1649868	1649868	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%
Elje Katun:	Guatemala Urbana y Rural											
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial											
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente											
Áreas de espacio público gestionadas	Documento	Meta física	87	87	1	1	Ejecución física	0	5	2	7	8.05%
LEVANTAMIENTO SERVICIOS ESTUDIO TECNICO EN KIOSCO MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS,	Documento	Meta financiera	415000	415000	0	0	Ejecución financiera	0	54772	19394	74166	17.87%
LEVANTAMIENTO SERVICIOS ESTUDIO TECNICO EN KIOSCO MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS,	Documento	Meta física	1	1	1	1	Ejecución física	0	1	1	1	100%
LEVANTAMIENTO SERVICIOS ESTUDIO TECNICO EN KIOSCO MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS,	Documento	Meta financiera	48000	48000	1	1	Ejecución financiera	0	20000	0	20000	41.67%



Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 6/05/2021 08:17

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
APOYO SERVICIOS EN MEJORAS DE SANITARIOS, CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	9	9	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	30000	30000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
APOYO SERVICIOS PROFESIONALES EN SUPERVISIÓN DE OBRAS EJERCICIO FISCAL 2021, MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	2	1	3	25%	25%	25%
		Meta financiera	72000	72000	0	Ejecución financiera	0	0	11523	6000	17523	24.34%
SUBSIDIO DOTACIÓN INSUMOS PARA ELABORACIÓN DE ROTULOS DE IDENTIFICACIÓN Y PRÁCTICAS SANITARIAS CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE EN SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	58000	58000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
CONSERVACIÓN EDIFICIO(S) MUNICIPAL TANQUE PÚBLICO NUEVO RENACIMIENTO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	28	28	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	30000	30000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
CONSERVACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	2	2	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	45000	45000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
APOYO EDIFICIO(S) PÚBLICO MUNICIPALES Y COMUNALES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	3	1	4	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	23249	13394	36643	40.71%
APOYO RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COMPRA DE LAMPARAS SOLARES EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 6/05/2021 08:17

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
<b>Eje Katun:</b>													
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>													
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física				0	Ejecución física	1	1	1	1	4	0%
		Meta financiera	12000000	12000000		0	Ejecución financiera	278495.77	4501014.9	1967767.7	1607335.7	8354614.12	69.62%
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	40	40		0	Ejecución física	1	1	1	1	4	10%
		Meta financiera	12000000	12000000		0	Ejecución financiera	278495.77	4501014.9	1967767.7	1607335.7	8354614.12	69.62%
<b>Eje Katun:</b>													
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>													
Acceso al agua y gestión de RRNN													
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Planta	Meta física	10072	10072		2	Ejecución física	4	4	4	4	16	0.16%
		Meta financiera	1064000	1064000		0	Ejecución financiera	44106.28	812332.44	78235	82191.68	1016867.40	95.57%
APOYO REFORESTACION EN COMPRA DE INSUMOS PARA PRODUCCION DE ARBOLES FORESTALES EN VIVERO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Planta	Meta física	10000	10000		0	Ejecución física					0	0%
		Meta financiera	15000	15000		0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
APOYO BOSQUES NATURALES POR MEDIO DEL DAPMA Y EMPRESA MUNICIPAL DE SEMILLAS FORESTALES, MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12		0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%
		Meta financiera	220000	220000		0	Ejecución financiera	5523.28	18411.64	15650	18017.18	57602.10	26.18%
APOYO SERVICIOS INGRESO DE EXPEDIENTES DE OBRAS PARA RESOLUCIONES Y LICENCIAS AL MARN, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12		0	Ejecución física					0	0%
		Meta financiera	90000	90000		0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO MECANICO ALDEA SANTA ROSA DE LIMA SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	Equipo electrónico	Meta física	4	4		1	Ejecución física					0	0%
		Meta financiera	82700	82700		1	Ejecución financiera					0	0%

**Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 6/05/2021 08:17

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LA UNION ALDEA SANTO DOMINGO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS ( PROYECTO REPROGRAMADO 2.030)		Meta física		1095016		0				0		0%
		Meta financiera	756335.80			2	756335.80	0	0	0	756335.80	68.73%
APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES DE LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12		0		1	1	1	4	33.33%
		Meta financiera	50000	50000		0		0	0	21280	21280	42.56%
APOYO SERVICIOS DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12		0		1	1	1	4	33.33%
		Meta financiera	509000	509000		0		33605	33605	33605	134340	26.39%
APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12		0		1	1	1	4	33.33%
		Meta financiera	90000	90000		0		5000	29000	93005	48309.50	53.68%
APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES DE LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12		0		0	0	0	0	0%
		Meta financiera	90000	90000		0		0	0	0	0	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras  
 Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 6/05/2021 08:17

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
<b>Eje Katun:</b>												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>												
Seguridad alimentaria y nutricional												
Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y C'ariluna, y la no indígena con énfasis en el área rural												
Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años de edad incrementan su disponibilidad y consumo de alimentos para la prevención de la desnutrición crónica	Persona	Meta física Meta financiera	280 140000	280 140000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%
SUBSIDIO DOTACION INSUMOS EN COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Persona	Meta física Meta financiera	100 25000	100 25000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%
SUBSIDIO DOTACION INSUMOS PARA JORNADA DE DESPARCITACION Y SUPLEMENTOS EN VITAMINAS PARA ANIMALES EN COMUNIDADES MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Persona	Meta física Meta financiera	50 90000	50 90000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%
SUBSIDIO ASISTENCIA ALIMENTARIA NUTRICIONAL EN LA IMPLEMENTACION DE CAMPANAS DE COMUNICACION SOCIAL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Persona	Meta física Meta financiera	180 25000	180 25000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%

Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 6/05/2021 08:17

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		Total
Eje Katun:												
Prioridad Nacional de Desarrollo:												
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
Fortalecimiento Institucional, seguridad y justicia												
Meta Estratégica de Desarrollo:												
Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles												
Festivales deportivos, recreativos y otros eventos de carácter especial, realizados para promover el acceso a la actividad física y la recreación	Mes	Meta física	22	22	0	1	2	1	1	4	18,18%	
		Meta financiera	180000	180000	0	169324	2700	5800	177824	98,79%		
SUBSIDIO A LA CULTURA Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	0	2	1	1	4	33,33%	
		Meta financiera	90000	90000	0	4574	2700	5800	13074	14,53%		
SUBSIDIO A LA CULTURA Y DEPORTE EN NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	10	10	0	0	0	0	0	0	0%	
		Meta financiera	90000	90000	0	0	0	0	0	0%		
REPOSICIÓN GANCHA POLIDEPORTIVA MAS MURO DE CONTENCION ALDEA SAN JOSÉ GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS. (PROYECTO DE ARRASTRE 2020)	Metro cuadrado	Meta física	398	398	1	198,77	0	0	0	198,77	49,94%	
		Meta financiera	322500	322500	0	164750	0	0	164750	51,09%		
Eje Katun:												
Bienestar para la gente												
Prioridad Nacional de Desarrollo:												
Acceso a servicios de salud												
Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos												
Niño y niña menor de 5 años con monitoreo de crecimiento	Mes	Meta física	1528	1528	1	62	3	2	68	4,45%		
		Meta financiera	5812000	5812000	11047	70736	21900	18000	121683	2,09%		
APOYO DOTACION INSUMOS PARA FUMIGACION EN ESPACIOS PUBLICOS EN PREVENCIÓN DEL COVID 19 SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	2	2	0	0	1	0	1	50%		
		Meta financiera	15000	15000	0	8900	0	8900	8900	59,33%		
APOYO SERVICIOS CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	1	1	1	1	4	33,33%		
		Meta financiera	145000	145000	11047	12000	15000	50047	34,52%			

Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 6/05/2021 08:17

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
AMPLIACION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	997	997	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
APOYO DOTACION INSUMOS EN COMPRA DE SILLAS DE RUEDA, BASTONES Y ANDADORES PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Persona	Meta física	55	55	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%
SUBSIDIO A LA SALUD EN COMPRA DE ALIMENTOS Y KIT DE HIGIENE PARA NINEZ Y JUVENTUD CON DISCAPACIDAD MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Persona	Meta física	25000	25000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%
APOYO DOTACION INSUMOS PARA PREVENCION DEL COVID-19 EN CENTROS EDUCATIVOS SECTOR 1203.1 SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Articulo de seguridad	Meta física	20	20	1	Ejecución física	20	20	20	20	20	100%
APOYO DOTACION INSUMOS PARA PREVENCION DEL COVID-19 EN CENTROS EDUCATIVOS SECTOR 1203.2 SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Articulo de seguridad	Meta financiera	24700	24700	1	Ejecución financiera	24100	24100	24100	24100	24100	97.57%
APOYO A LA SALUD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESPECIAL FUNDABEN, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	3	3	25%
JORNADAS MEDICAS MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Persona	Meta física	400	400	0	Ejecución física	20	20	20	20	20	5%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	9536	9536	9536	9536	9536	10.6%

Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 6/05/2021 08:17

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
Prioridad Nacional de Desarrollo: Educación													
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos													
Niños de primera infancia atendidos en aprendizaje temprano	Aula	Meta física	650	2204610.17	650	1 Ejecución física	1	3	4	4	12	1.85%	1.85%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Aula	Meta financiera	2	498387.17	2	0 Ejecución financiera	0	12012	17611.54	28836	64471.28	2.92%	2.92%
CAPACITACION TALLER(ES) DE DIPLOMADO EN INCIDENCIA POLITICA Y PARTICIPACION CIUDADANA EN HOMBRES Y MUJERES DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Persona	Meta física	35	5000	35	0 Ejecución financiera	0					0%	0%
APOYO A LA EDUCACION EN PAGO DE MAESTROS INSTITUTO BASICO MUNICIPAL, ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta financiera	11	33000	11	0 Ejecución física	0	2	1	1	4	36.36%	36.36%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	250	854107	250	0 Ejecución financiera	0	5762	3000	3000	11762	35.64%	35.64%
SUBSIDIO A LA EDUCACION EN CURSO DE INGLES PARA NIÑOS Y JOVENES MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta financiera	12	60000	12	0 Ejecución física	0					0%	0%
APOYO A LA EDUCACION EN SUBSIDIO A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL BASICO POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	11	30000	11	0 Ejecución financiera	0					0%	0%
APOYO A LA EDUCACION EN PAGO DE MAESTROS DE NIVEL PRIMARIO EN 4 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta financiera	11	132000	11	0 Ejecución física	0	0	2	2	4	36.36%	36.36%
		Meta financiera	132000		132000	0 Ejecución financiera	0	0	8361.64	19586	27947.64	21.17%	21.17%

**Avance de Metas Físicas y Financieras**  
**Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ**

Fecha y Hora: 6/05/2021 08:17

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta Inicial)	% de Avance (Meta vigente)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
APOYO A LA EDUCACION EN PAGO A PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física Meta financiera	11 66000	11 66000	0	Ejecución física Ejecución financiera	1 6011.64	1 6250	1 6250	1 6250	4 24,761.64	36.36% 37.52%	36.36% 37.52%
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	181.25 456116	181.25 456116	0	Ejecución física Ejecución financiera					0	0% 0%	0% 0%
CONSERVACION EDIFICIO (S) EDUCATIVOS MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ (reprogramado)	Mes	Meta física Meta financiera	12 90000	12 90000	1	Ejecución física Ejecución financiera					0	0% 0%	0% 0%
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO NUEVA JERUSALEM SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	118 456160	118 456160	1	Ejecución física Ejecución financiera					0	0% 0%	0% 0%
CONSERVACION EDIFICIO COMEDOR ESCOLAR ALDEA SANTA IRENE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	126 70000	126 70000	0	Ejecución física Ejecución financiera					0	0% 0%	0% 0%



Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ

Fecha y Hora: 6/05/2021 08:17

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta Vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
Eje Katun: Riqueza para Todos y Todas													
Prioridad Nacional de Desarrollo: Empleo e inversión													
Meta Estratégica de Desarrollo: Se ha reducido la precariedad laboral mediante la generación de empleos decentes y de calidad. a) Disminución gradual de la tasa de subempleo a partir del último dato disponible: 16.9% b) Disminución gradual de la informalidad a partir del último dato disponible: 69.2%, c) disminución gradual de la tasa de desempleo a partir del último dato disponible: 3.2%, d) Eliminación del porcentaje de trabajadores que viven en pobreza extrema													
Se han asegurado las condiciones para la generación de empleos decentes y de calidad	Persona	Meta física	511	511	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	230000	230000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
CAPACITACION TALLER(ES) COMO ORGANIZAR GRUPOS DE MUJERES Y ELABORACION PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL MUNICIPIO SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Persona	Meta física	50	50	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
SUBSIDIO DOTACION INSUMOS PARA COMPRA DE CHOMPILOS PARA GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS EN DIFERENTES COMUNIDADES SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Persona	Meta física	400	400	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
APOYO DOTACION INSUMOS PARA IMPLEMENTACION DE CASETAS COMERCIALES A GRUPOS DE MUJERES EMPRENDEDORAS MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Persona	Meta física	50	50	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	30000	30000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
CAPACITACION TALLER(ES) MUNICIPAL DE CORTE CONFECION SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Mes	Meta física	11	11	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	60000	60000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

F:   
Aldede Municipal

