

ENTIDAD: Municipalidad
DIRECCIÓN: San Antonio Sacatepéquez
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 am a 16:30 pm
TELÉFONO: 7773838
DIRECTOR: Romeo Estrada Cardona
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Anily del Carmen López Miranda
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Mayo 04 de 2023
MES: Abril de 2023

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	ESTADO
1	Ampliación escuela primaria aldea Las Barrancas, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos	Aldea Las Barrancas	Q 745,200.00	23 00 001 000 010 331 21-0101-0001 23 00 001 000 020 331 22-0101-0001 23 00 001 000 020 331 31-0101-0004 23 00 001 000 014 331 31-0101-0002	4 meses	182 estudiantes	Constructora Proyecciones Modernas	Alcalde Municipal	005-2022	Físicamente 100%, P/ liquidación Fianciera
2	Mejoramiento puesto de salud aldea Santo Domingo, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.	Aldea Santo Domingo	Q 809,340.00	23 00 001 000 020 331 22-0101-0001 23 00 001 000 020 331 31-0101-0004 23 00 001 000 014 331 31-0101-0002	6 meses	2,300 habitantes	Constructora Proyecciones Modernas	Alcalde Municipal	009-2022	Físicamente 100%, P/ liquidación Fianciera
3	Mejoramiento camino rural Caserío la Felicidad San Antonio Sacatepéquez, San Marcos	Caserío la Felicidad	Q 951,100.00	23 00 001 000 010 331 21-0101-0001 23 00 001 000 004 331 29-0101-0002	4 Meses calendario	1,182 habitantes	Construcciones Progreso	Alcalde Municipal	015-2022	Ejecución
4	Mejoramiento camino rural sector el tanque Aldea San Miguel de los Altos San Antonio Sacatepéquez, San Marcos	Aldea San Miguel de los Altos	Q 1,139,000.00	23 00 001 000 010 331 21-0101-0001 23 00 001 000 004 331 29-0101-0001	4 Meses calendario	1,257 habitantes	Constructora CONSTRAUBE	Alcalde Municipal	021-2023	Ejecución
5	Mejoramiento camino rural Aldea Candelaria Siquival, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos	Aldea Candelaria Siquival	Q 1,499,500.00	23 00 001 000 020 331 22-0101-0001 23 00 001 000 010 331 21-0101-0001 23 00 001 000 004 331 29-0101-0001	4 Meses calendario	850 habitantes	Construcciones Progreso	Alcalde Municipal	014-2022	Ejecución
6	Ampliación sistema de agua potable Aldea Santa Irene, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos	Aldea Santa Irene	Q 1,687,000.00	23 00 001 000 010 331 21-0101-0001 23 00 001 000 020 331 31-0101-0002 23 00 001 000 020 331 32-0101-0015	6 meses	600 familias	Servicios Multiples en Construcción	Alcalde Municipal	002-2023	Adjudicado. P/ firma de contrato
7	Ampliación Cementerio Municipal, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos	Cabecera Municipal				2,525 habitantes		Alcalde Municipal		En Proceso de cotización
8	Ampliación sistema de agua potable aldea Santa Rita San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.	Aldea Santa Rita				400 usuarios		Alcalde Municipal		En proceso de Licitación
9	Ampliación escuela primaria caserío la Felicidad San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.	Caserío la Felicidad				229 alumnos		Alcalde Municipal		En proceso de Licitación
10	Ampliación escuela primaria cabecera Municipal San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.	Cabecera Municipal				326 alumnos		Alcalde Municipal		En proceso de Licitación

DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
 D.M.P.
 SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
 SAN MARCOS

ENTIDAD: DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DIRECCIÓN: SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.
HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 AM A 4:30 PM
TELÉFONO: 77773855
DIRECTOR: ROMEO ESTRADA CARDONA
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ROBERTO GARCIA CUC
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
MES DE: ABRIL 2023

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	ESTADO DE PROYECTO	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
1	Apoyo avícolas para grupo de mujeres organizadas en 4 comunidades de la parte alta del municipio de San Antonio Sacatepequez, San Marcos.	Parte alta del municipio de San Antonio Sacatepequez, San Marcos.	Q 90,000.00	22-0101-0001	01 Mes	500	SOLUCIONES AGROAMBIENTALES DEL CAMPO	EN POCESO GUATECOMPRAS	Alcalde Municipal	NINGUNA
2	Apoyo avícolas para grupo de mujeres organizadas en 4 comunidades de la parte baja del municipio de San Antonio Sacatepequez, San Marcos.	Parte baja del municipio de San Antonio Sacatepequez, San Marcos.	Q 90,000.00	22-0101-0001	01 Mes	500	SOLUCIONES AGROAMBIENTALES DEL CAMPO	INICIO	Alcalde Municipal	NINGUNA
3	Apoyo avícolas para grupo de mujeres organizadas en 3 comunidades de la parte baja del municipio de San Antonio Sacatepequez, San Marcos.	Parte baja del municipio de San Antonio Saatepequez, San Marcos.	Q 90,000.00	22-0101-0001	01 Mes	500	SOLUCIONES AGROAMBIENTALES DEL CAMPO	INICIO	Alcalde Municipal	NINGUNA
4	Apoyo carreteras de terracería con material balasto caserío Vista Hermosa San Antonio Sacatepequez, San Marcos.	Caserío Vista Hermosa San Antonio Sacatepequez, San Marcos.	Q 12,600.00	21-0101-0001	01 Mes	1,155	CONSTRUCTORA EL CHINO	EN POCESO GUATECOMPRAS	Alcalde Municipal	NINGUNA
5	Conservación camino rural con empedrado simple sector Los Pocitos aldea San Rafael Sac., San Antonio Sacatepequez, San Marcos.	Sector Los Pocitos aldea San Rafael Sac., San Antonio Sacatepequez, San Marcos.	Q 90,000.00	21-0101-0001	01 Mes	3,141	DETALLES ARTE EN ARQUITECTURA	EN POCESO GUATECOMPRAS	Alcalde Municipal	NINGUNA
6	Conservación camino rural con empedrado sector Patana aldea San José Granados San Antonio Sacatepequez, San Marcos.	Aldea San José Granados San Antonio Sacatepequez, San Marcos.	Q 50,000.00	21-0101-0001	01 Mes	873	EN POCESO GUATECOMPRAS	EN POCESO GUATECOMPRAS	Alcalde Municipal	NINGUNA
7	Conservación camino rural con empedrado simple sector Los Pocitos aldea Santa Irene San Antonio Sacatepequez, San Marcos	Sector Los Pocitos aldea Santa Irene San Antonio Sacatepequez, San Marcos	Q 89,985.00	21-0101-0001	01 Mes	1,290	EN POCESO GUATECOMPRAS	EN POCESO GUATECOMPRAS	Alcalde Municipal	NINGUNA

8	Apoyo carreteras de terraceria con material balasto aldea Santa Irene San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.	Aldea Santa Irene San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.	Q 12,600.00	21-0101-0001	01 Mes	1,559	FERRETERIA JUAREZ	EN POCESO GUATECOMPRAS	Alcalde Muncipal	NINGUNA
9	Apoyo carreteras de terraceria con material balasto cantón Tojchiná San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.	Cantón Tojchiná San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.	Q 10,800.00	21-0101-0001	01 Mes	764	RAMCO	INICIO	Alcalde Muncipal	NINGUNA
10	Conservación camino rural en compra de piedra bola en 8 comunidades del sector parte alta del municipio San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.	Sector parte alta del municipio San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.	Q 90,000.00	21-0101-0001	01 Mes	23,946	VARIOS PROVEEDORES	INICIO	Alcalde Muncipal	NINGUNA

Rommel Estrada Cardoza
 Director Municipal de Planificación

