

ENTIDAD: Municipalidad

DIRECCIÓN: San Antonio Sacatepéquez

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 am a 16:30 pm

TELÉFONO: 77773838

DIRECTOR: Romeo Estrada Cardona


ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Anily López Miranda

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Octubre 03 de 2022

MES: Septiembre de 2022


LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

| NO. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA   | UBICACIÓN EXACTA             | COSTO TOTAL     | FUENTE DE FINANCIAMIENTO   | TIEMPO DE EJECUCIÓN | BENEFICIARIOS    | EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA                          | FUNCIONARIO RESPONSABLE | CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO | ESTADO   |
|-----|--|------------------------------|-----------------|--|---------------------|------------------|--|-------------------------|---|--|
| 1   | Mejoramiento camino rural aldea Santo Domingo, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.             | Aldea Santo Domingo          | Q. 2,008,000.00 | 23 00 001 000 020 331 31-3101-0002<br>23 00 001 000 020 331 31-0101-0004   | 6 meses             | 2,300 habitantes | Constructora MAHANAIM                                | Alcalde Municipal       | 013-2021                                  | Recepcionado, Pendiente liquidación Financiera |
| 2   | Construcción muro de contención aldea Santa Rita, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.          | Aldea Santa Rita             | Q. 362,500.00   | 23 00 001 000 014 331 31-3101-0002<br>23 00 001 000 014 331 21-0101-0001   | 4 meses             | 250 habitantes   | Constructora BR                                      | Alcalde Municipal       | 001-2022                                  | En recepción                                   |
| 3   | Mejoramiento camino rural Cantón San Ramón San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.                 | Cantón San Ramon             | Q. 898,300.00   | 23 00 001 000 014 331 21-0101-0001<br>23 00 001 000 014 331 32-0101-0015<br>23 00 001 000 020 331 31-3101-0002                                       | 6 meses             | 635 habitantes   | Constructora y Comercial Dios es Amor                | Alcalde Municipal       | 002-2022                                  | Ejecución                                      |
| 4   | Mejoramiento camino rural Ingreso a caserío Canchegué, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.     | Caserío Canchegué            | Q. 799,500.00   | 23 00 001 000 014 331 21-0101-0001<br>23 00 001 000 020 331 31-3101-0004<br>23 00 001 000 020 331 31-3101-0002<br>23 00 001 000 014 331 32-0101-0015 | 4 meses             | 133 habitantes   | Constructora Servicios Múltiples en Construcción SMC | Alcalde Municipal       | 004-2022                                  | Ejecución                                      |
| 5   | Construcción puesto de salud Aldea Santa Rosa de Lima, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.     | Aldea Santa Rosa de Lima     | Q. 942,030.00   | 23 00 001 000 010 331 22-0101-0001<br>23 00 001 000 020 331 31-0101-0004<br>23 00 001 000 020 331 31-0101-0002<br>23 00 001 000 014 331 32-0101-0015 | 6 meses             | 1,067 habitantes | Constructora Detalles, Arte en Arquitectura          | Alcalde Municipal       | 007-2022                                  | Ejecución                                      |
| 6   | Mejoramiento sistema de agua potable cabecera Municipal, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.   | Cabecera Municipal           | Q. 834,000.00   | 12 01 001 000 001 331 21-0101-0001<br>12 01 001 000 001 331 22-0101-0001<br>12 01 001 000 001 331 32-0101-0003                                       | 5 meses             | 2,525 habitantes | Constructora INMAR CET                               | Alcalde Municipal       | 003-2022                                  | Ejecución                                      |
| 7   | Ampliación escuela primaria aldea Las Barrancas, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos            | Aldea Las Barrancas          | Q. 745,200.00   | 23 00 001 000 010 331 21-0101-0001<br>23 00 001 000 020 331 22-0101-0001<br>23 00 001 000 020 331 31-0101-0004<br>23 00 001 000 014 331 31-0101-0002 | 4 meses             | 182 estudiantes  | Constructora Proyecciones Modernas                   | Alcalde Municipal       | 005-2022                                  | Ejecución                                      |
| 8   | Construcción puesto de Salud Caserío Vista Hermosa, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.        | Caserío Vista Hermosa        | Q. 894,500.00   | 23 00 001 000 020 331 22-0101-0001<br>23 00 001 000 020 331 31-0101-0004<br>23 00 001 000 014 331 31-0101-0002                                       | 4 meses             | 988 habitantes   | Constructora BR                                      | Alcalde Municipal       | 006-2022                                  | Ejecución                                      |
| 9   | Mejoramiento escuela primaria Aldea San Isidro Ixcocolchil, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos | Aldea San Isidro Ixcocolchil | Q. 384,500.00   | 23 00 001 000 020 331 22-0101-0001<br>23 00 001 000 020 331 31-0101-0004<br>23 00 001 000 014 331 31-0101-0002                                       | 4 meses             | 40 alumnos       | Constructora DIBON                                   | Alcalde Municipal       | 008-2022                                  | Ejecución                                      |
| 10  | Mejoramiento puesto de salud aldea Santo Domingo, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.          | Aldea Santo Domingo          | Q. 809,340.00   | 23 00 001 000 020 331 22-0101-0001<br>23 00 001 000 020 331 31-0101-0004<br>23 00 001 000 014 331 31-0101-0002                                       | 6 meses             | 2,300 habitantes | Constructora Proyecciones Modernas                   | Alcalde Municipal       | 009-2022                                  | Ejecución                                      |



|    |  |                         |  |  |  |                |  |                   |                          |
|----|--|-------------------------|--|--|--|----------------|--|-------------------|--------------------------|
| 11 | Mejoramiento camino rural Caserío Siete tambores San Antonio Sacatepéquez, San Marcos        | Caserío Siete Tamborez  |  |  |  | 160 habitantes |  | Alcalde Municipal | Adjudicado               |
| 12 | Mejoramiento camino rural Sector 2 Cantón las Escobas, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos. | Cantón las Escobas      |  |  |  | 579 habitantes |  | Alcalde Municipal | Adjudicado               |
| 13 | Mejoramiento camino rural Caserío Nueva Jerusalem, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos      | Caserío Nueva Jerusalem |  |  |  | 160 habitantes |  | Alcalde Municipal | En Proceso de cotización |

*[Handwritten signature]*



ENTIDAD: DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION  
 DIRECCION: SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.  
 HORARIO DE ATENCION: 08:00 AM A 4:30 PM  
 TELEFONO: 77773855  
 DIRECTOR: ROMEO ESTRADA CARDONA  
 ENCARGADO DE ACTUALIZACION: ROBERTO GARCIA CUC  
 FECHA DE ACTUALIZACION:  
 MES DE: SEPTIEMBRE 2022

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCION O EJECUTADAS

| NO. | DESCRIPCION DE LA OBRA  | UBICACION EXACTA  | COSTO TOTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | TIEMPO DE EJECUCION | BENEFICIARIOS | EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA           | ESTADO DE PROYECTO | FUNCIONARIO RESPONSABLE | CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO |
|-----|---|---|-------------|--------------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------|---|
| 1   | Conservación camino rural con muro de contención sector Solche aldea Santa Irene San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.                                | Sector Solche aldea Santa Irene San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.               | Q49,030.00  | 21-0101-0001             | 01 Mes              | 1,290         | CONSTRUCUTOR EMMANUEL D.E.L.A         | FINALIZO           | Alcalde Municipal       | NINGUNA                                   |
| 2   | Conservación camino rural con muro de contención caserío El Mirador San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.   | Caserío El Mirador San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.                            | Q90,000.00  | 21-0101-0001             | 01 Mes              | 871           | CONSTRUCUTOR EMMANUEL D.E.L.A         | FINALIZÓ           | Alcalde Municipal       | NINGUNA                                   |
| 3   | Apoyo a alta salud en compra de alimentos y kit de higiene para niñez y juventud con discapacidad, municipio de San Antonio Sacatepéquez, San Marcos. | San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.   | Q24,725.00  | 22-0101-0001             | 01 Mes              | 50            | COMERCIAL RAMIREZ                     | FINALIZO           | Alcalde Municipal       | NINGUNA                                   |
| 4   | Conservación camino rural con muro de contención sector Los Carretos aldea Candelaria Siquival San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.                  | Sector Los Carretos aldea Candelaria Siquival San Antonio Sacatepéquez, San Marcos. | Q74,115.00  | 21-0101-0001             | 01 Mes              | 806           | CONSTRUCTORA VALLE DE ESMERALDA       | FINALIZO           | Alcalde Municipal       | NINGUNA                                   |
| 5   | Conservación calle con pavimento rígido acceso 1 zona 3, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.  | San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.   | Q58,620.00  | 22-0101-0001             | 01 Mes              | 50            | CONSTRUCUTOR EMMANUEL D.E.L.A         | FINALIZO           | Alcalde Municipal       | NINGUNA                                   |
| 6   | Conservación camino rural con empedrado sector Canchagua aldea Las Barrancas San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.                                    | Sector Canchagua aldea Las Barrancas San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.          | Q90,000.00  | 22-0101-0001             | 01 Mes              | 50            | CONKRET                               | INICIO             | Alcalde Municipal       | NINGUNA                                   |
| 7   | Conservación camino rural con empedrado aldea Santa Rosa de Lima San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.  | Aldea Santa Rosa de Lima San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.                      | Q90,000.00  | 22-0101-0001             | 01 Mes              | 1456          | FUENTES GOMEZ INGENIERIA CONSTRUCCION | INICIO             | Alcalde Municipal       | NINGUNA                                   |
| 8   | Apoyo camino rural para comunidades de la parte Alta San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.  | San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.   | Q66,500.00  | 21-0101-0001             | 01 Mes              | 1686          | VARIOS PROVEEDORES                    | INICIO             | Alcalde Municipal       | NINGUNA                                   |

|    |   |   |            |              |        |     |                              |            |                   |         |
|----|---|---|------------|--------------|--------|-----|------------------------------|------------|-------------------|---------|
| 9  | Conservación camino rural con muro de contención aldea San Isidro Ixcocolchil San Antonio Sacatepéquez, San Marcos. | Aldea San Isidro Ixcocolchil, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos. | Q50,126.00 | 21-0101-0001 | 01 Mes | 725 | MULTIPROYECTOS CODIMA        | INICIO     | Alcalde Municipal | NINGUNA |
| 10 | Conservación edificio municipal CERFAS San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.  | San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.                               | Q15,695.80 | 22-0101-0001 | 01 Mes | 39  | CONSTRUCTORA DIOS ES AMOR    | FINALIZADO | Alcalde Municipal | NINGUNA |
| 11 | Conservación calle con pavimento rígido acceso 1 zona 3 San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.                       | San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.                               | Q58,620.00 | 22-0101-0001 | 01 Mes | 961 | CONSTRUCTOR EMMANUEL D.E.L.A | FINALIZADO | Alcalde Municipal | NINGUNA |

Director Municipal de Planificación

